

Komande planar for Planstrategi 2020-2024

PLAN	PLAN	Existierende plan i frå (år)	Ansvarleg	Status for plan	% Ferdigstilt	Evaluering, vurdering og merknad 2020	Telknorklaring
Utvikling & Drift							
Folkehelseoversikt	2016	Utvikling	Ferdig	100 %	Til godkjenning.		
Kommuneplan for Etne kommune 2003 - 2013 arealdelen	2003	Utvikling	Arbeid pågår	80 %	Full revisjon pågår. Planlagt ferdigstilling iman 2021		Kkje påbegynt
Trafikksikringsplan for Etne kommune	2019	Utvikling	Kkje starta	100 %	Rullering iman juni 2021		Under utarbeiding
Hovudplan for vassforsyning	2016	Drift	Gjeldande	0 %	Arbeid pågår fortløpande. Treng revisjon 2022, bør ha oppstart allereie i 2021		
Energi- og klimaplan for Etne kommune 2011-2016	2011	Utvikling	Gjeldande	0 %	Rullering iman 2022, jf. K-sak 095/19		
Plan for landbruk og skogbruk	2005/1999	Utvikling	Kkje starta	0 %	Treng revisjon. Mulig revisjon ved slutten av valperioden. Skogbrukplan og landbruksplan vil bli til ein samla plan.		
Strategisk næringsplan		Utvikling	Kkje starta	0 %	Fyste gong planen blir laga		
Hovudplan for kloakk		Drift	Kkje starta	0 %	Planlagt oppstart haust 2020		
Økonomi/støtteinngar							
Lønns politisk plan 2016	2016	Lønn og personal	Gjeldande	0 %	Må reviderast i planperioden		
Kompetanse- og rekrutteringsplan		Lønn og personal	Under utarbeiding	0 %	Bør utarbeidast i perioden		
Helse og omsorg							
Smittevernplan	2015	Kommunelegen	Arbeid pågår	0 %	Skal reviderast kvar 4. år		
Handlingsplan for fysio- og ergoterapitjenesta i Etne kommune, 2012-2016	2012	Helse	Arbeid pågår	50 %	Satt på vent. Ønsker å ta vekk plan for å leggje den inn i ny helseknapleg plan for helse og omsorg		
Habilitering og rehabilitering	2012	Helse	Arbeid pågår	50 %	Blir ein del av ny plan for helse og omsorg		
Kommunal helseberedskap	2012	Kommunelegen	Arbeid pågår	0 %	Må reviderast 2020 (Innberetter Pandemiplan, atomberedskapsplan, infeksjonskontrollprogram, etc) når overordna ROS er klar		
Bustadsosialplan		NAV Etne	Arbeid pågår	20 %	Fyste gang planen er laga. Vil samle fagkunne og informasjonen om situasjonen kring sosialbustader og vanskelegstille i kommunen. Plan er kkje jobba med av tidlegare einingsleiar NAV. Gjennomføring av plan må vurderast for 2021-2022		
Plan for helse og omsorg		Helse	Kkje starta	0 %	Ny plan med mulig oppstart ila. 2021		
Plan for legetenester		Helse	Kkje starta	0 %	Ny plan som går inn i ny plan for helse og omsorg		
Oppvekst og Kultur							
Bibliotekplan	2003	Kultur	Arbeid pågår		Bygge på tidlegare Strategiplan for Etne Bibliotek 2003-2006. Ferdig des. 2020.		
Planprogram for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet	1996	Kultur	Arbeid pågår		Under arbeid. Antas vedtak i løpet av valperioden.		
Kulturplan	1979	Kultur	Arbeid pågår		Oppstart hausten 2020. Ferdig 2021		
Kulturminneplan		Kultur	Arbeid pågår		Pengar løyvd frå Fylkeskommunen etter søknad våren 2020. Digitalisering av turvegar. Ferdigstilles ila. 2021		
Friluftslivets ferdselsårer		Kultur	Arbeid pågår		Digitalisering av turvegar. Ferdigstilles ila. 2021		
Kompetanseplan for barnehage og skule		Skule og barnehage	Arbeid pågår		Ferdig 1. oktober 2020		