
Prosjekt
Avrop 5 Litledalsvegen Tidslinje 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Aktivitet Ressurs

Arbeidsvarsling

Rigg og drift
Riving av rekkverk

Grøfter
     Vegoppbygging                                                                                                              

 Asfalt                                                                                         
            Rekkverk                                                                                         

Rest arbeid/dokumentasjon/nedrigg

Februar Mars April


